

БУЛГАН АЙМГИЙН 2014 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2013.12.05


№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	2014 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/ сая.төг	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЭЗ-н нэр/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа				Тайлбар, тодруулга
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	тендер зарлах огноо	гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ										
1	Дашинчилэн сумын ЗДТГ-ын барилгын өргөтгөлийн дуусгал	168,000.0	60,000.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.03.15	2014.12.01	2012 онд гүйцэтгэчийг сонгосон.
2	Булган аймгийн Тэшиг сумын Хилийн цэргийн 0286 дугаар ангийн тохижилт	21,566.3	21,566.3	Тийм	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.03.15	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
3	"Аймгийн бага нэвтэрхий толь"-ийг шинэчлэн хэвлүүлэх	20,000.0	20,000.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.03.15	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
4	Аймгийн Нөөцийн газрын барилгын дээврийн засвар	5,000.0	5,000.0	Тийм	ШГБ	2014.02.03	2014.02.10	2014.03.15	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын дүн		214,566.3	106,566.3							
Орон нутгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ										
1	Булган сумын 6 дугаар баг Хаан банкны баруун хойд талаас Хас банкны ард талд байрлах Бөхир усны төв кудаг хүртэл ариутгах татуургын шугам шинээр суурилуулах	149,000.0	149,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
2	Булган аймгийн Булган сумын 1 дүгээр баг Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн шинэ суурьшлын бүсэд хаалттай дэд станц барьж, 10/0,4 ЦДАШ шинээр суурилуулах	228,600.0	228,600.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
3	Булган аймгийн Булган сумын 1 дүгээр баг Нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд шинээр төлөвлөсөн суурьшлын бүсэд баригдах Ложистик төвийн цахилгаан хангамжийн дэд өртөө, ЦДАШ шинээр суурилуулах	225,000.0	225,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ


4	Булган аймгийн Хангал сумын 10/0,4 кв-ын АТП, 0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл, шинэчлэл	22,000.0	22,000.0	Тийм	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.02.28	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
5	Зураг төслийн ажлын үнэ /2015 оны дэд бүтэц, нийгэмийн салбарын бүтээн байгуулалт, шинэчлэлт, засварын ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын үнэ/	500,000.0	500,000.0	Үгүй	ЗҮ	2014.02.03	2014.02.10	2014.03.10	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
6	Булган сумын 3-р багийн 12 дугаар гудамжнаас А1002 улсын чанартай авто зам хүртлэх 1,8 км, Булган сумын 5-р багийн А-Б хэсгийн хоорондох 0,7км, нийт 2,5 км авто замын дуусгал	1,026,000.0	123,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
7	Спортын төрөлжсөн сургалттай дунд сургуулийн хичээлийн болон дотуур байрны тохижилт, тоног төхөөрөмж	24,600.0	24,600.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.02.28	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
8	Хөгжимт жүжгийн театрын засвар	278,000.0	278,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
9	Орхон сумын сургуулийн дотуур байрны их засвар	168,000.0	168,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
10	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн нөхөн сэргээх эмчилгээний тасагт шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах	40,000.0	40,000.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10		2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
11	Цогцос хадгалах байр, эмгэг судлалын шинжилгээний тоног төхөөрөмжөөр хангах	15,000.0	15,000.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10		2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
12	Ахмадын сувилалын барилга шинээр барих	1,150,000.0	401,800.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
13	Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах	551,100.0	551,100.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
14	Булган сумын Цоожид өрхийн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга	85,000.0	85,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
15	Хөдөлгөөнт эргүүлийн тоноглогдсон автомашин /3ш/	66,000.0	66,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
16	Рашаант сумын замын постын барилга	85,000.0	85,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.02.28	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
17	Бизнесийн жишигт нийцсэн худалдааны төв /Булган сум/	500,000.0	500,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ

18	Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн парк байгуулах /Ор сум/	100,000.0	100,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
19	Аймгийн хэмжээнд малын тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх	160,000.0	160,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын дүн		5,373,300.0	3,722,100.0							
Авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төсөл арга хэмжээ										
1	Баян-Агт сумын Хануйн Ангархай авто замын засвар	100,000.0	100,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
2	Авто зам, замын байгууламжийн ажлын зураг, төсөв боловсруулах	30,000.0	30,000.0	Үгүй	ЗҮ	2014.02.03	2014.02.10	2014.02.28	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
3	Орон нутгийн чанартай авто зам, гүүрийн шинэчлэл/мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн зураг төсөв үндэслэнэ. /	172,500.00	172,500.00	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
Авто сангийн хөрөнгө оруулалтын дүн		302,500.0	302,500.0							
Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төсөл арга хэмжээ										
1	Ойжуулалт 350 га	70,000.0	70,000.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
2	Цөлжилт болон Ногоон хэрэмийн туслах зурвасын ажил /Ногоон хэрэм 25га, цөлжилтийн эсрэг 25 га, 2013 оны арчилгаа 45 га/	73,000.0	73,000.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.02.28	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
3	Ойн хортны судалгааны ажил 100000 га, тэмцлийн ажил 10000 га-д хийх	135,000.0	135,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
4	Ойн нөхөрлөлүүдийн ойн санд ойн хортноос хамгаалах гэрлэн урхи тавих	48,750.0	48,750.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.02.28	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
5	Ойн зураг дээр ажиллаж, мэдээллийн сан боловсруулах ARC VIEW GLS программ худалдан авах	75,000.0	75,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
6	Аймгийн хэмжээнд эко орчин бий болгох, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх	345,516.0	345,516.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ

7	Сумдын төвийн хатуу хог хаягдлыг тээвэрлэх автомашинаар хангах	540,000.0	540,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
8	Булган сумын 800 айл өрхийг эрчим хүчний хэмнэлттэй утаа бага гаргадаг зуухаар хангах	300,000.0	300,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
9	Рашаан сувилалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй газруудын бохирын асуудлыг шийдвэрлэх/ Цагаан гол, Хануй рашаан Био 00, бохир соруулах машин-1	50,000.0	50,000.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.02.28	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
10	Булган суманд "Сити 00" байгуулах /2 ш/	200,000.0	200,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
11	Бүрэгхангай, Тэшиг суманд цэвэрлэх байгууламж байгуулах	200,000.0	200,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
12	Булган хотын хог ангилан ялгах цехэд агуулахын барилга барих	80,000.0	80,000.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.02.28	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
13	Аймгийн хэмжээний агаар бохирдуулагчийн судалгаа, тооллого явуулах	1,210,000.0	1,210,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
14	Рашаант сумын цэвэрлэх байгууламжийг засварлах	20,000.0	20,000.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.02.28	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
15	Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах	1,608,834.7	1,608,834.7	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
16	Цөлжилтийн болон бэлчээрийн нарийвчлан судалгаа	45,000.0	45,000.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
17	50 булгийн эхийг хашиж хамгаалах	200,000.0	200,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
8	Орхон сумын эвдэрсэн 5,6 га газрыг нөхөн сэргээх	123,200.0	123,200.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
19	Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнд зарцуулагдах зураг төсвийг хийлгэх	55,000.0	55,000.0	Үгүй	ЗҮ	2014.02.03	2014.02.10	2014.02.28	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
20	Булган сумын төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэрийн газрын доорхи усны ашиглалтын нөөцийг тогтоох	200,000.0	200,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
21	7 худагт ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж суурилуулах	105,000.0	105,000.0	Үгүй	НТШ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
22	Агнуур зохион байгуулалтын менежментийн төлөвлөгөөний дагуу нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт хийлгэх	35,000.0	35,000.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.02.28	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ

23	Сургалт, сурталчилгаанд зориулсан 6 төрлийн тоног төхөөрөмж /А3 форматайн өнгөт принтер, зөөврийн чанга яригч, зөөврийн компьютер, 2 төрлийн цаас зүсэгч, видео болон аудио шторк хийлгэх/	4,000.0	4,000.0	Үгүй	ШГБ	2014.02.03	2014.02.10	2014.04.02	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
24	Аялал жуулчлалын маршрут, үзэсгэлэнт газрын танилцуулга, цахим хуудас хийх	40,000.0	40,000.0	Үгүй	ХА	2014.02.03	2014.02.10	2014.02.28	2014.12.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
	<i>Байгаль хамгаалах сангийн дүн</i>	<i>5,763,300.7</i>	<i>5,763,300.7</i>							
	НИЙТ ДҮН	11,653,667.0	9,894,467.0							

Төлөвлөгөөг хянасан: Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга.....  Л.Алтангэрэл

Төлөвлөгөөг гаргасан: Худалдан авах ажиллагааны албаны Ахлах мэргэжилтэн.....  Г.Буянхишиг