

Д/д	Хуулийн дугаар	Төслийн нэр	Нийт төсөвт өртөг /сая тогтоогоор/	Багцийн нэр	Гэрээ байгуулсан үнийн дүн	Шалгарсан компани	Мөрдөх журам	Ү.Х байгуулагдсан огноо	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо	Гэрээний дугаар	Тайлбар	Нарийн бичиг	Тендерийн төлөв
Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар														
1	VIII.2.1.10	Төрийн бүртгэл мэдээллийн тогтолцоо, дотоод сүлжээг нэвтрүүлэх төслийн 2-р үе шат /Улаанбаатар/	5000	Багцгүй	0		НТШ					Нууцад хамаарах	Н.Цэрэнсамбуу	Нууцад хамаарах
2	VIII.2.1.11	Гар утасны дахин дамжуулах төхөөрөмж суурилуулах /Увс, Цагаанхайрхан сум/	160	Багцгүй	145	Юнител Групп	НТШ	2014-02-21	2014-03-13 2014-05-05	2014-06-06		Гэрээг байгуулах зөвлөмжийг МТШХХГ-г хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдаж байгаа.	Н.Цэрэнсамбуу	Гэрээ байгуулсан
3	VIII.2.1.12	Мэдээлэл шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээг аслагдсан орон нутагт хүргэх /Улсын хэмжээнд/	900	Орон нутагт тоон радио телевизийн үйлчилгээний чанар хамрах хүрээг сайжруулах засвар үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах зорилгоор автомашин нийлүүлэх	179.5	Таван богд ХХК	НТШ	2014-03-14	2014-03-17	2014-06-28	ХААГ-2014-VIII.2.12	Гэрээ байгуулсан	С.Халиун	Гэрээ байгуулсан
				Орон нутагт мэдээлэл холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах	0		НТШ	2014-03-14	2014-05-27		Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа	С.Халиун	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа	
				Орон нутагт харилцаа үйлчилгээний чанар, хамрах хүрээг сайжруулах зорилгоор дэд бүтэц байгуулах	0		НТШ				Зураг төсөв ирээгүй болон дутуу ирсэн	С.Халиун	Зураг төсөв ирээгүй болон дутуу ирсэн	
		Дүн	6060		324.5									
Онцгой байдлын ерөнхий газар														
4	IX.1.1.15	Улсын нооцийн Шатахууны салбарын агуулахын шинэчлэлт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	1000	Багцгүй	975.93615	Тэнүүн өлзий ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-28 2014-03-21	2014-05-13	ХААГ-2014/IX.1.1.15	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
5	IX.1.1.16	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Завхан, Улиастай сум/	2700	Багцгүй	0		НТШ	2014-01-23	2014-06-04			Татварын лавлагаа	Н.Сугаржав	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа
		Дүн	3700		975.93615									
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар														
6	IX.2.1.2	Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Ховд/	970		951.13088	ББМЗЗТ ХХК	НТШ	2014-02-09	2014-01-13 2014-02-18	2014-04-02	ХААГ-2014/37	Гэрээ байгуулсан.	Б.Эрдэнэбулган	Гэрээ байгуулсан
		Дүн	970		951.13088									
Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төв														
7	IX.3.1.1	Эмчилгээ оношлогооны хэмжих хэрэгслийг шалгах, тохируулах, баталгаажуулах лаборатори байгуулах (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг)	588.9	Багцгүй	569.769	Сүвэн-Уул ХХК	НТШ	2014-02-07	2014-02-12	2014-04-11	ХААГ-2014/27	гэрээ байгуулсан.	Б.Халиун	Гэрээ байгуулсан
8	XI.3.3.1 Эрх шилжсэн	Алт хайлуулах тоног төхөөрөмж дагалдах хэрэгсэл/Улаанбаатар/	570	Багцгүй	0		НТШ	2014-07-01	2014-07-04			Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй	С.Оюунцэцэг	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
		Дүн	1158.9		569.769									
Худалдан авах ажиллагааны газар														
9	IX.4.3.1	Цахим худалдан авах ажиллагааны системийн II үе шат /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	1500	Багцгүй	1448.32	Интерактив ХХК	НТШ	2014-04-23	2014-05-16	2014.07.08	ХААГ-2014/IX.4.3.1	Гэрээ байгуулсан	Н.Цэрэнсамбуу	Гэрээ байгуулсан
		Дүн	1500		1448.32									
Сангийн яам														

10	VIII.2.3.1	Гаалийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	2000	Рентген төхөөрөмж	578.93	АЧ СВС ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-29	2014-03-25	ХААГ-2014/14	Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Гэрээ байгуулсан
				Автопүү	109.6788	Хэмжих хэрэгсэл ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-29	2014-04-23	ХААГ-Б-2014/	Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Гэрээ байгуулсан
				Гаалийн хяналтын бүсэд суурилуулах хяналтын камер	347.735893	Миротек ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-04-30	2014-06-19		Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Гэрээ байгуулсан
				Туулах чадвар сайтай автомашин	257	Түвшин саруул ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-29 2014-03-19	2014-05-06		Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Гэрээ байгуулсан
				Автомашин	57	Хурд-Авто ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-29 2014-03-19	2014-05-22		Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Шууд гэрээ байгуулсан
				Дунд оврын автобус	200	Хьондаймотор с Монгол ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-29 2014-03-19	2014-05-06		Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Гэрээ байгуулсан
				Суудлын автомашин	406	Монголхьонда й автмотив ХХК□	НТШ	2014-01-16	2014-01-29 2014-03-19	2014-05-06		Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Гэрээ байгуулсан
11	XIII.2.3.1	Цахим татвар програм хангамж, техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах, сүлжээг сайжруулах (Улаанбаатар)	5800	Оффисын тоног төхөөрөмж	459.6482	Саммит Компьютер ТехнологиХХК	НТШ	2014-03-28	2014-04-04	2014-05-26	03/110	Гэрээ байгуулсан	Ч.Сугармаа	Гэрээ байгуулсан
				Мэдээллийн аюулгүй байдлын програм болон сервер, сүлжээний тоногтөхөөрөмж	418.554906	Бит-ТНН ХХК	НТШ	2014-03-28	2014-04-04	2014-05-26	04/111	Гэрээ байгуулсан	Ч.Сугармаа	Гэрээ байгуулсан
				Үйлдлийн систем болон програм хангамжийн лиценц, тохируулах	528	Эм Жи Эм Интернайнл ХХК	НТШ	2013-01-16	2014-04-04	2014-05-26	02/109	Гэрээ байгуулсан	Ч.Сугармаа	Гэрээ байгуулсан
12	XIII.3.1.7	Алтанбулаг боомтын гаалийн ажлчдын орон сууц, 60 айл /Сэлэнгэ, Алтанбулаг боомт/	1500	Багцгүй	0		НТШ	2014-01-16				Ажлын нэр, тоо хэмжээ, 2014 оны Төсвийн тухай хуулиар батлагдсан нэр зөрүүтэй байгаа. Уг асуудлыг 2014 оны төсвийн тодотгоор өөрчлөлт оруулахаар албан бичиг Сангийн яаманд хүргүүлсэнээ Гаалийн ерөнхий газраас 2014.03.10 өдрийн 01/824 тоот албан бичгээр мэдэгдсэн учир худалдан авах ажиллагааг түр хойшлуулсан.	Д.Чимэдгаваа	Зураг төсөв ирээгүй болон дутуу ирсэн
		Дүн	9300		3362.5478									
Хууль зүйн яам														
13	XIV.1.1.189	Архангай, Булган, Өвөрхангай аймгуудын нутгийн зааг "Элсэн тасархай"-д аймаг дундын Замын цагдаагийн байнгийн байр	640	Багцгүй	0		НТШ	2014-07-01			0	Магадлал хийгдсэн зураг, төсөв ирээгүй.	Ч.Мөнхзаяа	Зураг төсөв ирээгүй болон дутуу ирсэн
14	XIV.1.3.1	Автопарк шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	1300	Суудлын автомашин	558.81	Монголхьонда й автмотив ХХК□	НТШ	2014-01-22	2014-01-27 2014-03-27	2014-05-06		Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Гэрээ байгуулсан
				Туулах чадвар сайтай автомашин	277	Хурд-Авто ХХК	НТШ	2014-01-22	2014-01-27 2014-03-27	2014-06-03		Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Шууд гэрээ байгуулсан
				Автомашин	464	Таван богд ХХК	НТШ	2014-01-22	2014-01-27 2014-03-27	2014-06-03		Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Шууд гэрээ байгуулсан
15	XIV.1.3.3	Телекамерын систем /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	815	Багцгүй	806.875243	Миротек ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-05-12	2014-06-23		Сангийн яаманд гомдол гарсан	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
		Дүн	2755		2106.68524									
Эрчим хүчний яам														
16	XXVI.1.13	Тамсаг-Халх голын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Дорнод/	4450	Багцгүй	0		НТШ	2014-04-30	2014-05-09 2014-06-20			6/20-нд дахин зарласан	Л.Отгонжаргал	Дахин зарласан

17	XXVI.1.17	Умард дэд станцаас кабель шугам татаж 6 дугаар бичил хороололд шинээр 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж барих /Улаанбаатар/	2523.1	Багцгүй	2420.38721	Электрик ком ХХК	НТШ	2014-02-17	2014-03-07	2014-04-24	ЭХА-028/14-54	Гэрээ байгуулсан	Л.Отгонжаргал	Гэрээ байгуулсан		
18	XXVI.1.18	1 дүгээр хорооллын ХТП5-ын дэргэд 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж шинээр барих /Улаанбаатар/	1015.5	Багцгүй	921.134038	Электрик ком ХХК	НТШ	2/17/2014	2014-03-21	2014-06-06	ЭХА-042/14-113	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан		
19	XXVI.1.19	Амгалан дэд станцаас кабель шугам татаж ХТП208-ын дэргэд шинээр 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж барих /Улаанбаатар/	1000.6	Багцгүй	908.572899	Наранлист ХХК	НТШ	2014-02-28	2014-03-07	2014-05-23	ЭХА-039/14-102	Гэрээ байгуулсан.	Э.Уянга	Гэрээ байгуулсан		
20	XXVI.1.20	35/6 кВ-ын Баянхошуу 2*10 МВА чадалтай шинэ дэд станц барьж, 35 кВ-ын 7.2 км 2 хэлхээ ЦДАШ татах /Улаанбаатар/	2021.1	Багцгүй	0		НТШ	2014-01-29	2014-02-13 2014-05-19			Мэдэгдэл хүргэсэн	С.Нансалмаа	Мэдэгдэл хүргэсэн		
21	XXVI.1.21	35/10 кВ-ын Дашчойнхор 2*6.3 МВА чадалтай шинэ дэд станц барих /Улаанбаатар/	1897	Багцгүй	1816.47636	Илч хангай ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-02-21	2014-05-15	ЭХА-043/14-129	Гэрээ байгуулсан	Э.Уянга	Гэрээ байгуулсан		
22	XXVI.1.22	Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/	9000	Баянзүрх дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-1, ХААГ-2014/XXVI.1.22-1	546	Хайрхан наран трейд ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-03-24	ЭХА-006/14	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан		
				Баянзүрх дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-2, ХААГ-2014/XXVI.1.22-2	584.677169	Хайрхан наран трейд ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-03-24	ЭХА-005/14	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
				Баянзүрх дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-3, ХААГ-2014/XXVI.1.22-3	639.367314	Биндэгноров ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-03-24	ЭХА-008/14	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
				Баянзүрх дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-4, ХААГ-2014/XXVI.1.22-4	504.091872	Биндэгноров ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-03-24	ЭХА-007/14	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
				Налайх дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж, ХААГ-2014/XXVI.1.22-5	611.712764	Иррадианс ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-03-24	ЭХА-011/14	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
				Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-1, ХААГ-2014/XXVI.1.22-6	563.984227	Инерци ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-03-24	ЭХА-014/14	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
				Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-2, ХААГ-2014/XXVI.1.22-7	639.961489	Инерци ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-03-24	ЭХА-014/14	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
				Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-3, ХААГ-2014/XXVI.1.22-8	590.900011	Хүрд ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-03-24	ЭХА-013/14	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
				Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-4, ХААГ-2014/XXVI.1.22-9	534.5217	Дархан парагон ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-03-24	ЭХА-004/14	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
				Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-5, ХААГ-2014/XXVI.1.22-10	526.576219	Ханлиг элч ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-04-29	ЭХА-034/14-74	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
				Сонгинохайрхан дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-6, ХААГ-2014/XXVI.1.22-11	510.219477	Ханлиг элч ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-04-29	ЭХА-035/14-73	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
				Сүхбаатар дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-1, ХААГ-2014/XXVI.1.22-12	569.974419	Эрчмийн улаач ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29 2014-03-05	2014-05-05	ЭХА-032/14-75	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
				Сүхбаатар дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-2, ХААГ-2014/XXVI.1.22-13	493.267332	Согриглун ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-03-24	ЭХА-012/14	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
Сүхбаатар дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж-3, ХААГ-2014/XXVI.1.22-14	464.99029	Эрчмийн улаач ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29 2014-03-05	2014-05-05	ЭХА-033/14-72	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан				

				Хан-Уул дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж, ХААГ-2014/XXVI.1.22-15	581.787296	Гриزل ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-03-24	ЭХА-010/14	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан	
				Баянгол, Чингэлтэй дүүргийн айл өрхийн цахилгаан хангамж.ХААГ-2014/XXVI.1.22-16	273.450857	Клиен пауэр систем ХХК	НТШ	2014-01-23	2014-01-29	2014-03-24	ЭХА-009/14	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан	
23	XXVI.1.23	Улаанбаатар хотын төвийн 6, 10 кВ-ын кабель шугамын шинэчлэлт /Улаанбаатар/	6000	Хан-Уул дүүргийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-1	1296.62564	Билгүүн од констракшн ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-02-14	2014-04-15	ЭХА-023/14-48	Гэрээ байгуулсан.	Б.Эрдэнэбулган	Гэрээ байгуулсан	
				Хан-Уул дүүргийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-2	420.48464	Баянтогтоц ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-02-14	2014-04-15	ЭХА-023/14-51	Гэрээ байгуулсан.	Б.Эрдэнэбулган	Гэрээ байгуулсан	
				Хан-Уул дүүргийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-3	423.270965	ДМТМ Трейд ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-02-14	2014-04-15	ЭХА-023/14-47	Гэрээ байгуулсан.	Б.Эрдэнэбулган	Гэрээ байгуулсан	
				Хан-Уул дүүргийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-4	429.952659	Гриزل ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-02-14	2014-04-15	ЭХА-023/14-54	Гэрээ байгуулсан.	Б.Эрдэнэбулган	Гэрээ байгуулсан	
				Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргүүдийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-1	289.665685	Согриглун ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-02-14	2014-04-15	ЭХА-023/14-71	Гэрээ байгуулсан.	Б.Эрдэнэбулган	Гэрээ байгуулсан	
				Баянгол дүүргийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-1	628.869118	Биндэгноров ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-02-14	2014-04-15	ЭХА-023/14-41	Гэрээ байгуулсан.	Б.Эрдэнэбулган	Гэрээ байгуулсан	
				Баянгол дүүргийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-2	468.562057	Чинбат ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-02-14	2014-04-15	ЭХА-023/14-42	Гэрээ байгуулсан.	Б.Эрдэнэбулган	Гэрээ байгуулсан	
				Сүхбаатар дүүргийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-1	893.205095	Электрик ком ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-02-14	2014-04-15	ЭХА-023/14-49	Гэрээ байгуулсан.	Б.Эрдэнэбулган	Гэрээ байгуулсан	
				Сүхбаатар дүүргийн цахилгаан кабель шугамын шинэчлэлийн ажил-2	699.237979	Б СОФТ ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-02-14		ЭХА-023/14-46	Гэрээ байгуулсан.	Б.Эрдэнэбулган	Гэрээ байгуулсан	
24	XXVI.1.24	Үйлдвэрийн районы 35 кВ-ын 35/6 кВ-ын 2*6300 кВА дэд станц, 35кВ-ын хуурай салгуурын пунктын өргөтгөл /Дархан-Уул/	4097.2	Багцгүй	3997.8321	"ЭЙ БИ ЖИ ЭНЕРГО" ХХК	НТШ	2014-02-05	2014-02-13	2014-04-23	ЭХА-027/14-53	Гэрээ байгуулсан.	С.Нансалмаа	Гэрээ байгуулсан	
25	XXVI.1.25	Хөтөл хорооны 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 6/0.4 кВ-ын дэд станц, 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Дархан-Уул, Дархан сум, Хөтөл хороо/	1822.4	Багцгүй	1499.84597	Эрчит цэнэг ХХК	НТШ	2014-02-17	2014-02-26	2014-05-09	ЭХА-037/14-76	Гэрээ байгуулсан.	С.Нансалмаа	Гэрээ байгуулсан	
26	XXVI.1.26	Байдлаг дэд станцыг 35/10кВ-ын дэд станц болгон өргөтгөх, 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	1499.7	Багцгүй	0		НТШ	2014-01-29	2014-02-07	2014-04-03		Нээлт хийсэн үнэлгээ хийж байна.	О.Мөнхсоёл	Гэрээ байгуулсан	
27	XXVI.1.30	Айраг-Даланжаргалан 35 кВ-ын 25.2 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Дорноговь/	1290	Багцгүй	1200	Одкон-Эрчим ХХК	НТШ			2014-03-21	2014-05-28	ЭХЯ-041/14-100	Гэрээ байгуулсан.	С.Халиун	Гэрээ байгуулсан
28	XXVI.1.34	Багуудын цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Дорнод, Хэрлэн сум, 1,8 дугаар баг/	700	Багцгүй	0		НТШ	2014-03-26	2014-04-09	2014-06-17		Сангийн яаманд гомдол гарсан	Б.Гүндсамбуу	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	
29	XXVI.1.35	Булганхангай хорооллыг дулаан, цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Архангай, 16 сум/	1800	Багцгүй	0		НТШ	2014-03-26	2014-04-09	2014-06-06		Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Ч.Сугармаа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	
30	XXVI.1.36	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Увс, Цагаанхайрхан сум, Хунт, Хулж баг/	360	Багцгүй	0		НТШ	2014-02-17	2014-03-10	2014-05-05		Тендер хүчингүй болсон мэдэгдэл хүргэсэн	С.Халиун	Тендер хүчингүй болсон мэдэгдэл хүргэсэн	

31	XXVI.1.37	35 кВ-ын 25 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Баян-Өлгий, Сагсай, Улаанхус сум/	2000	Багцгүй	1889.698	Мон хас ХХК	НТШ	2014-03-26	2014-04-02	2014-05-22	ЭХА-040/14-101	Гэрээ байгуулсан.	Л.Нандинцэцэг	Гэрээ байгуулсан
32	XXVI.1.62	Ив магистраллийн Тк-1893-с Тк-117 цэг хүртэлх 1500 метр 2*500 мм-ын шугамыг 2*700 мм шугам болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/	3252.3	Багцгүй	0		НТШ	2014-02-12	2014-02-14 2014-06-12	2014-07-02		Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Ч.Сугармаа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
33	XXVI.1.64	Багануурын дулааны станцын сүлжээний усны зарцуулалт хувьсах насосны горимд шилжих /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	1439.7	Багцгүй	0		НТШ	2014-01-29	2014-04-04			Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	С.Халиун	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
34	XXVI.1.65	Дулааны цахилгаан станц 2-ын Р-4 /АК-6/ турбины шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар/	3000	Багцгүй	2928.8682	Востокэнергом онгаж ХХК	НТШ	2014-01-15	2014-01-21	2014-03-11	ЭХА-003/14-19	Гэрээ байгуулсан.	Л.Нандинцэцэг	Гэрээ байгуулсан
		Дүн	49168.6		31768.1711									
Уул уурхайн яам														
35	XX.1.3	Газрын тосны газрын лабораторийн конторын барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	340	Багцгүй	0		НТШ					Яаман дээр гэрээ байгуулсан	Н.Цэрэнсамбуу	Гэрээ байгуулсан
		Дүн	340		0									
Зам тээврийн яам														
36	XVIII.1.38	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	1782	Багцгүй	0		НТШ	2014-02-17	2014-02-21 2014-04-11	2014-06-16		Шууд гэрээ байгуулсан	Ф.Баатарсүх	Шууд гэрээ байгуулсан
37	XVIII.1.39	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Ховд, Зэрэг сум/	1785	Багцгүй	0		НТШ	2014-07-02	2014-07-04			Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй	Ф.Баатарсүх	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
38	XVIII.1.40	Сагилын гүүрнээс сумын төв хүртэлх 7 км хайрган хучилттай зам /Увс, Сагил сум/	700	Багцгүй	0		НТШ	2014-06-10	2014-06-27			Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй	Ф.Баатарсүх	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
39	XVIII.1.41	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5 км /Ховд, Жаргалант сум/	2900	Багцгүй	0		НТШ	2014-04-24	2014-05-28			Үнэлгээ хийж байна.	Б.Эрдэнэбулган	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа
40	XVIII.1.52	Нисэх буудлуудын цаг уурын автомат системийг шинэчлэх /Орон нутагт/	1712.2	Багцгүй	1710.14689	АЧ СВС ХХК	НТШ	2014-01-28	2014-02-07	2014-04-15	66/63	Гэрээ байгуулсан	Л.Отгонжаргал	Гэрээ байгуулсан
41	XVIII.1.53	Алсын удирдлага бүхий хэт богино долгионы 2 сувгийн радио станцын (RCAG) шинэчлэл, суурилуулалт, 6 иж бүрдэл /Улаанбаатар, орон нутагт/	1364.5	Багцгүй	1199	Радком ХХК	НТШ	2014-01-28	2014-02-07	2014-03-21		Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Гэрээ байгуулсан
42	XVIII.1.54	Ажиглалтын ADS/B-ES /dual channel/ систем, түүний зангилаа төв систем, программ хангамжийг суурилуулах, 5 ширхэг /Улаанбаатар, орон нутагт/	1900	Багцгүй	0		НТШ	2014-02-21	2014-02-07	2014-04-29		Зам, тээврийн яаманд гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах шатандаа байгаа.	Б.Отгонбаяр	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн

43	XVIII.1.55	Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгаан гэжээлийн хангалтын иж бүрэн системчилсэн тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж суурилуулах /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	1000	Багцгүй	823.837451	Аркади ХХК	НТШ	2014-01-28	2014-03-12	2014-05-22	92/84	гэрээ байгуулсан	Б.Халиун	Гэрээ байгуулсан
44	XVIII.1.56	Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын аэродромд босоо хуйдралттай салхины шилжлэг хэмжигч төхөөрөмж нийлүүлж суурилуулах, 1 иж бүрдэл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	900	Багцгүй	0		НТШ	2014-01-28	2014-02-07 2014-04-04	2014-06-12		гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Б.Халиун	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
45	XVIII.1.57	Ховд, Мөрөн, Гурвансайхан, Чойбалсан, Ханбумбат нисэх буудлуудын аэродромын зураглалын өгөгдлийн сан (АМДВ)-г бүрдүүлэх /Орон нутагт/	650	Багцгүй	648.213489	Геосан ХХК	НТШ	2014-01-28	2014-02-07	2014-05-06	58/68	Гэрээ байгуулсан	Э.Уянга	Гэрээ байгуулсан
46	XVIII.1.58	Булган, Ханбумбат, Овоот, Налайх, Тавантолгой нисэх буудлуудын Бүс 2-ын саадын өгөгдлийн бүрдүүлэх /Орон нутагт/	250	Багцгүй	249.475	Эм Эс Пи Эм ХХК	НТШ	2014-01-28	2014-01-30	2014-06-06	99/119	Гэрээ байгуулсан	Л.Лхамсүрэн	Гэрээ байгуулсан
47	XVIII.1.59	Монгол Улсын Бүс 1-ийн саадын өгөгдлийн сан бүрдүүлэх /Улсын хэмжээнд/	185	Багцгүй	179.2461	Геокад ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-02-27	2014-05-06		Гэрээ байгуулсан	Ж.Орхон	Гэрээ байгуулсан
48	XVIII.1.60	Чингис Хаан олон улсын нисэх буудлын буух зурвасын хүчигтгэл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2111.2	Багцгүй	2100.93976	Самосон ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-02-06 2014-04-24	2014-06-05	85/91	Гэрээ байгуулсан.	Б.Эрдэнэбулган	Гэрээ байгуулсан
49	XVIII.1.61	Нисэх буудлын шинэ байршлын судалгааны зардал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	100	Багцгүй	0		НТШ					ХААГ-ын хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалтаас хасуулахаар яамнаас санал ирүүлж ЗГ-ын тогтоолоор хасуулахаар санал өгсөн байна.	Э.Уянга	Зураг төсөв ирээгүй болон дутуу ирсэн
50	XVIII.1.62	Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төслийн хүрээнд хийгдэж буй 90 мВт дулааны станцыг нүүрсээр хангах төмөр замын ажил /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	1500	Багцгүй	1481.97024	Рэйдрөүд инженеринг ХХК	НТШ	2014-02-17	2014-03-11	2014-05-08	74/78	Гэрээ байгуулсан.	Б.Эрдэнэбулган	Гэрээ байгуулсан
51	XVIII.1.7	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл /Дорноговь/	16335	Ложистикийн төвийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөв боловруулах	0		НТШ	2014-05-21	2014-06-06			Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй	Ж.Орхон	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
				Ложистикийн төвийн гадна холбоо хангамжийн ажил	0		НТШ	2014-05-21	2014-06-20		2014.07.07-ны 11,00 цагт тендер хүлээж авна.	Ж.Орхон	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй	
				Ложистикийн төвийн гадна цахилгаан хангамжийн ажил	0		НТШ	2014-05-21			Зураг төсөв ирээгүй болон дутуу ирсэн	Ж.Орхон	Зураг төсөв ирээгүй болон дутуу ирсэн	
52	XVIII.2.1	Хөөрч буух зурвасын их засвар /Орон нутагт/	1000	Баянхонгор аймгийн нисэх буудлын аэродромын хөөрч, буух хучилттай зурвасын засварын ажил	195.399052	Хөвсгөл зам ХХК	НТШ	2014-02-28	2014-03-13 2014-05-05	2014-06-11	105	Гэрээ байгуулсан.	Б.Хүрэлбаатар	Гэрээ байгуулсан
				Өмнөговь аймгийн Гурвансайхан нисэх буудлын аэродромын хөөрч, буух хучилттай зурвасын засварын ажил	794.035033	Хөвсгөл зам ХХК	НТШ	2014-02-28	2014-03-13 2014-05-05	2014-06-11	106	Гэрээ байгуулсан.	Б.Хүрэлбаатар	Гэрээ байгуулсан
53	XVIII.2.2	Зам, тээврийн яамны барилгын их засвар /Улаанбаатар/	300	Багцгүй	0		НТШ	2014-05-29	2014-06-05			Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа	Ч.Ганзориг	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа
54	XVIII.3.1	Шинээр ашиглалтанд орох		Техникийн хяналтын үзлэгийн тоног төхөөрөмж	729.872	Монголмууд ХХК	НТШ	2014-03-14	2014-03-19	2014-05-27	85	Гэрээ байгуулсан	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулсан

		автовокзалуудын тавилга, тоног төхөөрөмж	1000	Компьютер, тавилга, эд хогшил	0		НТШ	2014-03-14	2014-03-19 2014-05-14			Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа	С.Эргэлэн	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа
55	XVIII.3.2	Навигацийн тоног төхөөрөмж, техник, технологийн шинэчлэлт (Улсын хэмжээнд)	4000	АТ-920 автомат шалгалтын нислэгийн системийн сэлбэг хэрэгслийг нийлүүлэх	0		НТШ	2014-02-25	2014-03-07			ЗТЯамны 2014.07.04ны 3/3570 албан тоотгоор хасуулсан	С.Оюунцэцэг	ЗТЯамны 2014.07.04ны 3/3570 албан тоотгоор хасуулсан
				Ойртолтын болон супервайзерын ажлын байруудыг шинээр худалдан авах, суурилуулах /2 иж бүрдэл/	998.8	Саммит Компьютер ТехнологиХХК	НТШ	2014-02-25	2014-03-07 2014-04-09	2014-05-22	104	Гэрээ 2014.06.30-ны өдөр албажиж ирсэн.	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулсан
				Зэргэлдээ орнуудын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвтэй холбогдох, нислэгийн удирдлагын мэдээллийн солилцоог хангах сүлжээг зохион байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, програм хангамж авах (ОХУ-ын талтай OLDI протоколоор, БНХАУ-тай AIDC протоколоор, CPDLC функцийг ажиллагаанд ашиглах)	1000		НТШ	2014-02-25	2014-03-07 2014-04-09 2014.06.27-ны 6/1912			Яам руу гэрээ байгуулах зөвлөмж өгсөн 2014.06.27-ны 6/191	С.Оюунцэцэг	Яам руу гэрээ байгуулах зөвлөмж өгсөн
				АТN router төхөөрөмж нийлүүлэх суурилуулах /үндсэн/нөөц/	299.95	Ди Эйч Зэт ХХК	НТШ	2014-02-25	2014-03-07	2014-04-24	64/65	Гэрээ байгуулсан	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулсан
				Нислэгийн төлөвлөлт, бүртгэлийн автоматжуулсан систем, портал худалдан авах	0		НТШ	2014-02-25	2014-03-12 2014-04-05			ЗТЯамны 2014.07.04ны 3/3570 албан тоотгоор хасуулсан	С.Оюунцэцэг	ЗТЯамны 2014.07.04ны 3/3570 албан тоотгоор хасуулсан
				Зөөврийн пелленгаторийн хэмжүүрийн багаж хэрэгсэл нийлүүлэх	100.023	ПТ-Эрчим ХХК	НТШ	2014-02-25	2014-03-07	2014-04-17	65/65	Гэрээ байгуулсан	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулсан
				Агаарын навигацийн үйлчилгээний ажилчдын компьютер, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл	0		НТШ	2014-02-25	2014-04-07 2014-06-11			Дахин зарласан	С.Оюунцэцэг	Дахин зарласан
				Аэронавигацийн үйлчилгээний ажилчдын албан тасалгааны тавилга худалдан авах	266.204785	Анун	НТШ	2014-02-25	2014-04-07	2014-06-12	111/120	Гэрээ байгуулсан	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулсан
				Агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах зорилгоор туулах чадвар сайтай технологийн автомашин /Иширхэг/	99.7	Таван богд ХХК	НТШ	2014-02-25	2014-03-07 2014-04-09	2014-06-23		Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн 2014.06.30-ны 6/1939 албан тоотгоор хүргүүлсэн	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
Агаарын навигацийн үйлчилгээний ажилчдын автобус /2 ширхэг/	383	Дорнод газар ХХК	НТШ	2014-02-25	2014-03-07	2014-04-17	63/67	Гэрээ байгуулсан	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулсан				
56	XVIII.3.3	Авто замын хяналт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг)	1000	Асфальтбетоны лабораторийн багаж тоног төхөөрөмж	326.8	Амбер ХХК	НТШ	2014-03-12	2014-04-04	2014-06-05	102-126	Гэрээ байгуулсан	Б.Отгонбаяр	Гэрээ байгуулсан
				Хөрсний болон цементбетоны шинжилгээний багаж тоног төхөөрөмж	469.062	Медимпекс интернейшл ХХК	НТШ	2014-03-12	2014-04-04	2014-06-05	100-127	Гэрээ байгуулсан	Б.Отгонбаяр	Гэрээ байгуулсан
				Зориулалтын автомашин дээр суурилуулсан явуулын лаборатори	129.195	Медимпекс интернейшл ХХК	НТШ	2014-03-12	2014-04-04	2014-06-05	101-128	Гэрээ байгуулсан	Б.Отгонбаяр	Гэрээ байгуулсан
		Дүн	42474.9		14184.8698									
Барилга, хот байгуулалтын яам														
57	XV.1.1	Залуус хорооллын дэд бүтэц /Дорнод, Хэрлэн сум/	2779.7	Багцгүй	0		НТШ	2014-04-04	2014-05-01	2014-06-16		Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Б.Отгонбаяр	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
58	XV.1.16	Өндрийн сүлжээний давтан хэмжилт, 2 дугаар ангийн нивелирдлэг хийх	6000	Багцгүй	0		НТШ	2014-01-15	2014-02-20 2014-06-30			БХБЯ-наас тендерт оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудын нэрсийг авч 2014.06.30 өдөр дахин зарласан. 2014.07.16 өдөр нээлт хийнэ.	Л.Лхамсүрэн	Дахин зарласан

59	XV.1.18	Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/	8600	Багцгүй	7599.99587	Комфорт импекс	НТШ	2014-01-15	2014-01-20	2014-03-21	ХААГ-А-2014-ХV.1.18/14/20	Гэрээ байгуулсан	Ч.Мөнхзаяа	Гэрээ байгуулсан	
60	XV.1.22	21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ	62000	Шинэ Мөрөн хорооллын орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ /Хөвсгөл/	0		НТШ	2014-02-28	2014-03-07	2014-06-12		Гэрээ байгуулсан	С.Нансалмаа	Гэрээ байгуулсан	
				Булган аймгийн Булган сум. 320 айлын орон сууцны барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, байгууламжийн угсралтын ажил тэвчлэлтэй гэрч байгаа тэцэгл шугам сүлжээг шинэчлэх /Дархан-Уул/	1417.69031	Билгүүн од констракшн ХХК	НТШ	2014-02-28	2014-03-07	2014-05-05	32/88	Гэрээ байгуулсан.	С.Нансалмаа	Гэрээ байгуулсан	
				Хабитат, Мангирт чиглэлийн гадна инженерийн шугам, сүлжээ /Дархан, Дархан/	0		НТШ	2014-02-28	2014-03-07	2014-06-12		Гэрээ байгуулсан	С.Нансалмаа	Гэрээ байгуулсан	
				Хонгор-1000 орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ /Дархан-Уул/	5050.37747	Сан ХХК	НТШ	2014-02-28	2014-03-07	2014-05-05	31/87	Гэрээ байгуулсан.	С.Нансалмаа	Гэрээ байгуулсан	
				2 а хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Орхон,Эрдэнэт/	0		НТШ	2014-02-28	2014-03-07	2014-06-12		Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	С.Нансалмаа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	
				Булган аймгийн Булган сумын 6-р багийн Д хэсгийн амины орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажил	0		НТШ	2014-02-28	2014-05-12	2014-06-25		Мэдэгдэл 2014-06-25-нд хүргүүлсэн.	С.Нансалмаа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	
61	XV.1.26	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын цех /Улаанбаатар/	13000	Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын цех (Улаанбаатар) Багц-1	5899.89345	Цамхаг констракшн ХХК	НТШ			2013-11-20	2014-01-23	06/ХААГ-2014/03	Гэрээ байгуулсан	Ц.Энхцэцэг	Гэрээ байгуулсан
				Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын цех (Улаанбаатар) Багц-2	0		НТШ			2013-11-20	2014-05-12		2014.07.01-д мэдэгдэл хүргүүлсэн 2017.07.02-д Сангийн яаманд гомдол гарч тендерийн материал хүргүүлсэн.	Ц.Энхцэцэг	Шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэсэн
				Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын цех (Улаанбаатар) Багц-3	0		НТШ						Зураг төсөв ирээгүй	Ц.Энхцэцэг	Зураг төсөв ирээгүй
62	XV.1.31	Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа "Хот байгуулалтын салбар" төсөл (Монголын талын хөрөнгө, Улаанбаатар)	808.1	Багцгүй	0		НТШ				0	Яаман дээр гэрээ байгуулсан	Н.Цэрэнсамбуу	Гэрээ байгуулсан	
63	XV.1.54	Дэд бүтцийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	5629	Багцгүй	5224.74399	НАБСАН ХХК	НТШ	2014-03-31	2014-04-07	2014-05-26		37	2014.06.13-нд гэрээ байгуулсан.	Ч.Мөнхзаяа	Гэрээ байгуулсан
64	XV.1.56	Инженерийн шугам сүлжээ /Хэнтий, Хэрлэн сум/	4500	Багцгүй	0		НТШ	2014-04-04	2014-04-11	2014-06-18			Яаман дээр гомдол гарсан яам гэрээ байгуулсан	Ч.Мөнхзаяа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
65	XV.3.3	Улаанбаатар хотын барилгын материалын төв лабораторийн тоног төхөөрөмж	130	Багцгүй	0		НТШ					0	Яаман дээр зохион байгуулж байгаа	Н.Цэрэнсамбуу	Яаман дээр зохион байгуулж байгаа
66	XV.3.5	Орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	1400	Багцгүй	0		НТШ	2014-03-28	2014-05-07	2014-07-03			7/3-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. СЯ-д гомдол гарсан	Л.Отгонжаргал	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
67	XV.3.6	Цас, хог цэвэрлэх, бохир соруулах тусгай зориулалтын авто машин /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	980	Багцгүй	0		НТШ	2014-03-28	2014-04-02	2014-06-04			Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа	Б.Халиун	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа
		Дүн	105826.8		25192.7011										

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

68	XVII.1.1.126	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 1 дүгээр баг/	1250	Багцгүй	0		НТШ	2014-04-15	2014-04-29	2014-06-24		Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. СЯ-д гомдол гарсан.	Ф.Баатарсүх	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
69	XVII.1.1.15	Спорт заалны барилга, /Хөвсгөл, Мөрөн сум, 3 дугаар сургууль/	1300	Багцгүй	1267.50017	Сант-Өндөр ХХК	НТШ	2013-06-04	2013-06-14 2013-08-01	2013-11-06	A2013/XXIII-51	Гэрээ байгуулсан.	Л.Нандинцэцэг	Гэрээ байгуулсан
70	XVII.1.1.172	Сургуулийн барилга, 928 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум, Мэргэд лаборатори сургууль/	3800	Багцгүй	3510	Аж констракшн ХХК	НТШ	2014-02-28	2014-03-24	2014-05-29	2014/ХҮИ.1.1.172-107	Гэрээ байгуулсан.	Ф.Баатарсүх	Гэрээ байгуулсан
71	XVII.1.1.173	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилга, 220 суудал /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/	1400	Багцгүй	0		НТШ	2014-06-16	2014-06-20			Тендерийг зарласан.	Л.Нандинцэцэг	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
72	XVII.1.1.175	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 13 дугаар хороо/	950	Багцгүй	0		НТШ					Зураг төсөв ирээгүй	Б.Халиун	Зураг төсөв ирээгүй
73	XVII.1.1.176	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Тосонцэнгэл сум/	860	Багцгүй	0		НТШ	2014-06-16	2014-06-20			Тендерийг зарласан.	Л.Нандинцэцэг	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
74	XVII.1.1.178	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 9 дүгээр баг/	1301.4	Багцгүй	0		НТШ					2013 онд Яам гэрээ байгуулсан	Ф.Баатарсүх	2013 онд Яам гэрээ байгуулсан
75	XVII.1.1.180	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	1000	Багцгүй	915.712399	Прогресс цамхаг констракшн ХХК	НТШ	2014-02-05	2014-04-14	2014-05-27	ХААГ-2014/ХVII.1.1.180	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
76	XVII.1.1.181	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 15 дугаар баг, Хабитат хороо/	1000	Багцгүй	730.5	Наран орд ХХК	НТШ	2014-02-05	2014-03-11	2014-05-09	ХААГ-2014/ХVII.1.1.181	Гэрээ байгуулсан.	Н.Сугаржав	Гэрээ байгуулсан
77	XVII.1.1.185	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /5, Баян-Өндөр сум/	1250	Багцгүй	0		НТШ	2014-05-29	2014-06-04			2014.07.04 нээсэн татварын лавлагаа. Нээлт хийсэн үнэлгээ хийгдэж байна.	Н.Сугаржав	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа
78	XVII.1.1.188	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Арбулаг сум/	960	Багцгүй	926.007594	Уул-Өвгөд ХХК	НТШ	2014-03-26	2014-04-03	2014-05-27	ХААГ-2014-ХVII.1.1.188	Гэрээ байгуулсан	Б.Бат-Эрдэнэ	Гэрээ байгуулсан
79	XVII.1.1.189	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	1000	Багцгүй	0		НТШ	2014-06-16	2014-06-20			Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй	Б.Бат-Эрдэнэ	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
80	XVII.1.1.190	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 8 дугаар баг/	1000	Багцгүй	0		НТШ	2014-02-07	2014-05-07	2014-07-04		Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Ж.Орхон	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
81	XVII.1.1.191	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Улиастай сум, Богдын гол баг/	1000	Багцгүй	0		НТШ					Зураг төсөв экспертизээр батлагдаагүй.	Ж.Орхон	Зураг төсөв ирээгүй
82	XVII.1.1.192	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/	1970	Багцгүй	0		НТШ	2014-06-16	2014-06-20			Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй	Б.Бат-Эрдэнэ	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
83	XVII.1.1.204	Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр сум/	1140	Багцгүй	0		НТШ	2014-06-10	2014-06-16			Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй	Ч.Сугармаа	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
84	XVII.1.1.208	Их сургуулиудын хотхоны техник эдийн засгийн үндэслэл, дэд бүтэц /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	1500	Багцгүй	0		НТШ					Зураг төсөв ирээгүй	Н.Цэрэнсамбуу	Зураг төсөв ирээгүй
85	XVII.1.3.2	Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын автобус, 8 ширхэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг-6 ш, Налайх дүүрэг-2 ш/	750	Багцгүй	0		НТШ					2014.07.03-д ирсэн Зураг төсөв бүрэн ирсэн, ТББ боловсруулагдаж байгаа	Л.Отгонжаргал	Зураг төсөв бүрэн ирсэн, боловсруулагдаж байгаа
86	XVII.2.3.2	Судалгааны төвийн тоног төхөөрөмж	97.3	Багцгүй	0		НТШ					Зураг төсөв ирээгүй	Л.Отгонжаргал	Зураг төсөв ирээгүй

87	XVII.2.3.3	Газар хөдлөлтийн багаж, тоног төхөөрөмж	405.1	Багцгүй	0		НТШ	2014-02-28	2014-03-05 2014-05-05	2014-06-12		Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. СЯ-д гомдол гарсан.	Б.Халиун	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
88	XVII.2.3.4	Мэдээллийн сангийн техник хангамж	74.9	Багцгүй	0		НТШ					Техникийн тодорхойлолт ирээгүй	С.Оюунцэцэг	Зураг төсөв ирээгүй
		Дүн	24008.7		7349.72016									
Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам														
89	XIX.1.1.7	"Соёлын өв"-ийн төвийн барилга /Улаанбаатар/	6933.86538	Багцгүй	6746.83321	Заг ХХК	НТШ	2014-01-15	2014-02-21 2014-04-16	2014-05-29	3/126	Гэрээ байгуулсан.	Б.Хүрэлбаатар	Гэрээ байгуулсан
90	XIX.1.1.8	Үндэсний номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	12000	Багцгүй	0		НТШ	2014-01-15	2014-01-24 2014-04-28			Шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэсэн.	С.Нансалмаа	Шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэсэн
		Дүн	18933.86538		6746.83321									
Эрүүл мэндийн яам														
91	XXV.1.24	Говийн бүсийн эмчилгээ, оношлогооны төвийн барилга /Өмнөговь, Далайзадгад сум/	7247.7	Багцгүй	0		НТШ	2014-01-22	2014-01-27 2014-05-30	2014-05-09		Сангийн яаманд гомдол гарч тендерийн хүчинтэй хугацаа дуусч хүчингүй болсон. Дахин нээлттэй тендер шалгаруулалт 2014.05.30-д зарласан. Нээлтийг түр түдгэлзүүлсэн.	Ц.Сэргэлэн	Дахин зарласан
92	XXV.1.44 Эрх шилжсэн	Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн халдвартын эмнэлгийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	1900	Багцгүй	0		НТШ				0	Эрүүл мэндийн яам тендерийг 2014.06.09-нд зарласан, 2014.07.10-нд нээнэ.	Б.Хүрэлбаатар	Зураг төсөв ирээгүй
93	XXV.1.45	Сумын эрүүл мэндийн төв, 10 ор /Баянхонгор, Шаргалжуут сум/	580	Багцгүй	0		НТШ	2014-07-01				Техникийн нөхцөл дутуу ирүүлсэн. Төсөвт өртөг хэтэрсэн, техникийн нөхцөл дутуу	Ч.Мөнхзаяа	Зураг төсөв ирээгүй болон дутуу ирсэн
94	XXV.1.49	Эмнэлгийн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг/	705	Багцгүй	0		НТШ	2014-07-01	2014-07-04			2014.07.04-нд тендер зарласан.	Ч.Мөнхзаяа	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
95	XXV.1.53	Сумын эрүүл мэндийн төв, 20 ор /Хөвсгөл, Их-Уул сум/	850	Багцгүй	0		НТШ					Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй	Ц.Энхцэцэг	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
96	XXV.1.57	Сумын эрүүл мэндийн төв, 10 ор /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	600	Багцгүй	0		НТШ	2014-07-02				төсөв хэтэрсэн, ТББ боловсруулагдаж байгаа	О.Мөнхсоёл	төсөв хэтэрсэн, ТББ боловсруулагдаж байгаа
97	XXV.1.58	Сувицлын барилга, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл (Дорноговь, Эрдэнэ сум, Бүрдэнэбулаг бөөрний сувилал)	1000	Бүрдэнэбулаг бөөрний сувиллын шинэ барилгын ажил	536.87488	Өгөөмөр баян дэнж ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-23 2014-03-12	2014-06-03		Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Шууд гэрээ байгуулсан
				Бүрдэнэбулаг бөөрний сувиллын барилгын засварын ажил	105.345026	Өгөөмөр баян дэнж ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-23 2014-03-12	2014-06-03		Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Шууд гэрээ байгуулсан
				Физик эмчилгээний тоног төхөөрөмж	14	Сүвэн-Уул ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-23	2014-03-04	ХААГ-2014/18	Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Гэрээ байгуулсан
				Тавилга, эд хэрэгсэл, цахилгаан бараа	210.671769	Таван наран арвижих ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-23	2014-03-04	ХААГ-2014/17	Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Гэрээ байгуулсан
				Автомашин	100.485	Таван наран арвижих ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-23	2014-03-04	ХААГ-2014/16	Гэрээ байгуулсан	Ц.Сэргэлэн	Гэрээ байгуулсан
98	XXV.1.61	Эхчүүдийн амрах байрны барилга /Увс, Сагил сум/	110	Багцгүй	104.690738	Дэвшил увс ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-22 2014-02-24	2014-04-21	ХААГ-2014/50	Гэрээ байгуулсан	Л.Лхамсүрэн	Гэрээ байгуулсан
99	XXV.1.62	Өрхийн эмнэлгийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Энх-Алтай өрхийн эмнэлэг/	450	Багцгүй	0		НТШ					Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй	С.Халиун	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
100	XXV.1.63	Эрүүл мэндийн төв /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/	550	Багцгүй	0		НТШ	2014-06-10	2014-06-12			Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй	Ц.Энхцэцэг	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
101	XXV.3.17	Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж /Дорнод, Хэрлэн сум/	360	Дижитал флюорографийн аппарат	222.5	Сүвэн-Уул ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-20	2014-03-07	ХААГ-2014/04	Гэрээ байгуулсан	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулсан
				Гематологийн анализатор, Биохимийн бүрэн автомат анализатор	72	Монгол фарм ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-20	2014-04-16	ХААГ-2014/38	Гэрээ байгуулсан	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулсан

102	XXV.3.21	Үргүйдлийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах, эвсэл үр шилжүүлэн суулгах лабораторийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/	420	Тоног төхөөрөмж	135.879	Космос тек монгол ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-22	2014-03-13	ХААГ-2014/13	Гэрээ байгуулсан	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулсан
				ЭХО аппарат	101.08	Нарт Эрдэнэс ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-22	2014-03-13	ХААГ-2014/12	Гэрээ байгуулсан	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулсан
				Агааржуулалтын систем	73.909	Мэрит ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-22	2014-03-13	ХААГ-2014/11	Гэрээ байгуулсан	С.Оюунцэцэг	Гэрээ байгуулсан
103	XXV.3.4	Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн шим тэжээл, хор судлал, биотехнологийн үндэсний үйлдвэрлэл (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг)	2000	Шим тэжээл судлалын лабораторийн тоног төхөөрөмж	88.242	Медимпекс интернейшнл ХХК	НТШ	2013-01-16	2014-01-22 2014-03-19	2014-05-08	ЭМЯ-Б-2014/XXV.3.4/70	Гэрээ байгуулсан.	Б.Отгонбаяр	Гэрээ байгуулсан
				Хор судлалын лабораторийн тоног төхөөрөмж	0		НТШ	2013-01-16	2014-01-22 2014-03-19	2014-06-10		Гэрээ байгуулсан	Б.Отгонбаяр	Гэрээ байгуулсан
				Биотехнологийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж	699.545	Гялс ХХК	НТШ	2013-01-16	2014-01-22 2014-03-19	2014-05-08	ХААГ-Б-2014/XXV-34/79	Гэрээ байгуулсан	Б.Отгонбаяр	Гэрээ байгуулсан
				Жижиг амьтаны бивар	11.835	Таван наран арвижих ХХК	НТШ	2013-01-16	2014-01-22	2014-03-10	ХААГ-2014/09	Гэрээ байгуулсан	Б.Отгонбаяр	Гэрээ байгуулсан
				Албан тасалгааны тавилга, эд хогшил	21.365	Таван наран арвижих ХХК	НТШ	2013-01-16	2014-01-22	2014-03-10	ХААГ-2014/10	Гэрээ байгуулсан	Б.Отгонбаяр	Гэрээ байгуулсан
				Өндөр нягтралтай шингэний хроматографийн уусмалууд	7.6787	Цэцүүх трейд ХХК	НТШ	2013-01-16	2014-01-22	2014-03-10	ХААГ-2014/08	Гэрээ байгуулсан	Б.Отгонбаяр	Гэрээ байгуулсан
		Дүн	16772.7		2506.10111									
Хөдөлмөрийн яам														
104	XXII.1.1.10	Политехникийн коллежийн хотхон /Дорнод, Хэрлэн сум/	2000	Багцгүй	19991.6597	ДОЦ ХХК	НТШ	2014-02-21	2014-03-03	2014-04-24	5/2014/05/80	Гэрээ байгуулсан.	Б.Гүндсамбуу	Гэрээ байгуулсан
105	XXII.1.1.13	Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 100 ор /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	1300	Багцгүй	0		НТШ	2014-03-26	2014-04-15	2014-06-17		Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Б.Гүндсамбуу	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
106	XXII.1.1.15	Улаанбаатар политехник коллежийн мужааны дадлагын газрын өргөтгөл, банз хатаах цехийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	560	Багцгүй	0		НТШ	2014-04-04	2014-04-14 2014-05-13	2014-06-13		Гэрээ байгуулсан	О.Мөнхсоёл	Гэрээ байгуулсан
107	XXII.1.1.16	Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн барилгын өргөтгөл /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	835.1	Багцгүй	814.6	СБМ ХХК	НТШ	2014-03-31	2014-04-07	2014-06-09	5-2014-14/132	Гэрээ байгуулсан	Ж.Орхон	Гэрээ байгуулсан
108	XXII.1.1.2	Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 120 ор /Дорноговь/	1439.7	Багцгүй	0		НТШ	2014-01-28	2014-02-07 2014-06-03	2014-04-17		Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа.	Н.Цэрэнсамбуу	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа
109	XXII.1.1.3	Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Дорнод, Хэрлэн сум/	4149	Багцгүй	3954	Аглут ХХК	НТШ	2014-01-28	2014-02-10	2014-04-09	5/2014/04/45	Гэрээ байгуулсан.	Ч.Сугармаа	Гэрээ байгуулсан
110	XXII.1.1.4	Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр /Орхон/	2247.2	Багцгүй	2134.52314	Ганзосон констракшн ХХК	НТШ	2014-01-28	2014-01-30 2014-04-07	2014-05-23	06/05	Гэрээ байгуулсан.	Б.Хүрэлбаатар	Гэрээ байгуулсан
111	XXII.1.1.8	Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн биений тамырын заалны барилга /Өмнөговь/	654	Багцгүй	652.651761	Монхурд ХХК	НТШ	2014-01-28	2014-02-07	2014-03-17	5/2014/01/15	Гэрээ байгуулсан.	Ч.Сугармаа	Гэрээ байгуулсан
112	XXII.3.3.1	Хөдөлмөрийн нөхцөл мэргэжлийн овчин судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/	270	Багцгүй	119.97	Эйч энд эйч ХХК	НТШ	2014-01-28	2014-03-14	2014-05-07	5/2014/06-82	Гэрээ байгуулсан	Б.Отгонбаяр	Гэрээ байгуулсан
		Дүн	13455		27667.4046									
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам														
113	XXI.1.10	Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутагт богийнчулуун хороо барих	300	Хэрлэнбаян-Улааны аймаг дундын отрын бүс нутагт богийнчулуун хороо барих	89.297685	Өргөн говь ХХК	НТШ	2014-02-21	2014-03-13	2014-05-23	АГТ140610/03-075-94	Гэрээ байгуулсан.	Ч.Мөнхзаяа	Гэрээ байгуулсан
				Чилэнгийн аймаг дундын отрын бүс нутагт богийн чулуунхороо барих	90.015477	Баатаршүтээн уул ХХК	НТШ	2014-02-21	2014-03-13	2014-05-15	АГТ140610/03-074-93	Гэрээ байгуулсан.	Ч.Мөнхзаяа	Гэрээ байгуулсан

		чулуун хороо барих /Зураггүй/		Багахайрханы аймаг дундын отрын бүс нутагт богийн чулуунхороо барих	104.772863	Өргөн говь ХХК	НТШ	2014-02-21	2014-03-13	2014-05-23	АГТ140610/03013-95	Гэрээ байгуулсан.	Ч.Мөнхзаяа	Гэрээ байгуулсан
114	XXI.1.11	Өвс, гэжээлийн нөөцийг хадгалах агуулах /Аймаг дундын отрын бүс нутаг//Зураггүй/	750	Завхан аймгийн Багахайрханы отрын бүс /Завханмандал сумын Нуга багийн төв	236.664394	Дөрвөн Зэт ХХК	НТШ	2014-03-26	2014-04-02	2014-05-29	АП 140610/03-076-97	Гэрээ байгуулсан	Б.Гүндсамбуу	Гэрээ байгуулсан
				Говьсүмбэр аймгийн Малахын отрын бүс /Сүмбэр сумын нутагт/	239.046774	Хүчит чулуут ХХК	НТШ	2014-03-26	2014-04-02	2014-05-29	АП 140610/03-077-96	Гэрээ байгуулсан	Б.Гүндсамбуу	Гэрээ байгуулсан
				Увс аймгийн Ачит нуурын отрын бүс /Ховд сумын Ачит багийн төвд/	245.888949	Нью эрхэм ХХК	НТШ	2014-03-26	2014-04-02	2014-05-29	АП 140610/03-078-98	Гэрээ байгуулсан	Б.Гүндсамбуу	Гэрээ байгуулсан
115	XXI.1.13	Хүлэмж, зоорийн аж ахуй байгуулах /Сэлэнгэ, Мандал сум/	3000	Багцгүй	0		НТШ	2014-03-14	2014-06-05		2014.07.07-нд тендер нээсэн.	Л.Нандинцэцэг	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа	
116	XXI.1.8	Төрийн болон орон нутгийн өмчлөлийн тариалангийн талбайн усалтын системийг сэргээн засварлах, шинээр барих, ус хуримтлуулах сан бүхий боомтын барилга /Гариалангийн бүс нутагт/	3000	Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сумын ЗДТГ-ын өмчлөлийн “Цонжийн хөдөө” усалтын системийн 2-р ээлж.	0		НТШ	2014-02-28	2014-03-07	2014-05-09		Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Б.Бат-Эрдэнэ	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Орхон аймгийн Жаргалант сумын “Хангалын голын боомт”-ыг сэргээн засварлах ажил.	0		НТШ	2014-02-28	2014-03-07 2014-05-09	2014-07-03		Гэрээ байгуулсан	Б.Бат-Эрдэнэ	Гэрээ байгуулсан
				Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын ЗДТГ-ын өмчлөлийн “Дайрганы гол”-усалтын системийн 2-р ээлж.	179.68528	Цаст-Алтанцөгц ХХК	НТШ	2014-02-28	2014-03-07	2014-04-30	АП140605/08-015-89	Гэрээ байгуулсан.	Б.Бат-Эрдэнэ	Гэрээ байгуулсан
				Говь-Алтай аймгийн Чандмань сумын ЗДТГ-ын өмчлөлийн “Хэрсэн толгойн” усалтын системийг шинээр барих.	0		НТШ	2014-02-28	2014-03-07 2014-05-09	2014-04-30		Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Б.Бат-Эрдэнэ	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Увс аймгийн Түргэн сумын ЗДТГ-ын өмчлөлийн “Кола” усалтын системийг шинээр барих.	322.959038	Ус эрдэнэ ХХК	НТШ	2014-02-28	2014-03-07	2014-05-09	АП140609/08-018-91	Гэрээ байгуулсан.	Б.Бат-Эрдэнэ	Гэрээ байгуулсан
				Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын ЗДТГ-ын өмчлөлийн “Цагаан гол” усалтын системийн засвар.	287.543159	“Шимт газар” ХХК	НТШ	2014-02-28	2014-03-07	2014-05-09	АП140609/08-018-92	Гэрээ байгуулсан.	Б.Бат-Эрдэнэ	Гэрээ байгуулсан
				Төв аймгийн Борнуур сумын ЗДТГ-ын өмчлөлийн Борнуурын усалтын системийн 3-р ээлж.	1034.54652	“Усны барилга” ХХК	НТШ	2014-02-28	2014-03-07	2014-05-09	АП140609/08-017-90	Гэрээ байгуулсан.	Б.Бат-Эрдэнэ	Гэрээ байгуулсан
117	XXI.2.1	Биокомбинат Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын гадна инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	816	Багцгүй	769.458	Сэхүүн чоно ХХК	НТШ	2014-01-29	2014-04-10	2014-06-18	ХААГ-2014/XXI.2.1-130	Гэрээ байгуулсан.	Б.Бат-Эрдэнэ	Гэрээ байгуулсан.
118	XXI.3.1	Малын эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лабораторийн чадавхийг сайжруулах багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангах	184.6	Багцгүй	180.257	Эм Би Эй Эс ХХК	НТШ	2014-02-17	2014-02-21 2014-04-11	2014-06-05	БАГ-140612/03-087/114	Гэрээ байгуулсан	Ч.Сугармаа	Гэрээ байгуулсан
		Дүн	8050.6		3780.13514									
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам														
119	XI.1.2	Байгалийн ургамлын генобанк байгуулах	1900	Багцгүй	0		НТШ					Хөрөнгө оруулалт нь 1,9 тэрбум төгрөг захиалагчаас ирүүлсэн магадлал хийгдсэн төсөвт өртөг нь 3.4 тэрбум төгрөгийн дүнтэй ажил ирсэн.	Б.Эрдэнэбулган	Төсөвт өртөг хэтэрсэн
120	XI.1.4	Улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргааны байр /Зэд Хантай Бүтээлийн нуруу ДЦГ, Их газрын чулуу ДЦГ,	1700	Зэд Хантай Бүтээлийн нуруу ДЦГ-ын захиргааны конторын барилга	0		НТШ	2014-03-14	2014-04-25 2014-06-04			Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа	Б.Гүндсамбуу	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа
				Их газрын чулуу ДЦГ-ын захиргааны конторын барилга	0		НТШ	2014-03-14	2014-04-25 2014-06-04		Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа	Б.Гүндсамбуу	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа	

