

Д/д	Хуулийн дугаар	Төслийн нэр	Нийт төсөвт өртөг /сая төгрөгөөр/	Багцийн нэр	Гэрээ байгуулсан үнийн дүн	Шалгарсан компани	Мөрдөгдөх журам	Ү.Х байгуулагдсан огноо	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо	Гэрээний дугаар	Тайлбар	Нарийн бичиг	Тендерийн төлөв
Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар														
1	ХП.3.1.16	Цахим систем болон Мобайл технологид суурилсан программ хангамжийн нэгдсэн үйлчилгээний портал систем хөгжүүлэх	5000	Багцгүй	550.041	ИнтерАктив Би Ай	НТШ	2014-01-10	2014-01-27	2014-03-01	ХААГ-А-2013/ХП-03-0	Гэрээ байгуулсан.	Н.Цэрэнсамбуу	Гэрээ байгуулсан
2	Эрх Шилжсэн	Монгол улсын телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг аналого системээс тоон системд үе шаттай шилжүүлэх	7000	Багцгүй	6515.15	Ай Ти Зон ХХК	НТШ	2014-01-16	2014-01-21	2014-04-16	г/05-43	Гэрээ байгуулсан.	Ч.Сугармаа	Гэрээ байгуулсан
3	Эрх Шилжсэн	Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх лэмжлэг үзүүлэх	400	Багцгүй	399.976	Монгол шуудан	НТШ	2014-04-04	2014-04-16 2014-05-20	2014-06-24	ХААГ-3-2014/24-122	Гэрээ байгуулсан.	О.Мөнхсоёл	Гэрээ байгуулсан
4	Эрх Шилжсэн	Хөдөө орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл харилцаа холбооны боловсрол олгох төсөл	240	Багцгүй	0		НТШ	2014-04-04	2014-05-08 2014-05-22		0	Зөвлөмж хүргүүлж байна	О.Мөнхсоёл	Зөвлөмж хүргүүлж байна
5	Эрх Шилжсэн	Иргэдэд тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн болон мэдээлэл харилцаа холбооны талаарх гарын авлага сурталчилгаа материал боловсруулж, хэвлэн үзүүлэх	75	Багцгүй	0		НТШ				0	Ажлын даалгавар ирээгүй.	О.Мөнхсоёл	Ажлын даалгавар ирээгүй.
6	Эрх Шилжсэн	Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт утасгүй холбооны үйлчилгээ хүргэх	600	Багцгүй	0		НТШ	2014-04-15	2014-07-08		0	Тендер зарласан	Э.Уянга	Тендер зарласан
7	Эрх Шилжсэн	Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт интернетийн үйлчилгээ хүргэх	350	Багцгүй	0		НТШ	2014-04-15	2014-04-30		0	Зураг төсөв ирээгүй	Д.Чимэдгаваа	Зураг төсөв ирээгүй
8	Эрх Шилжсэн	А зам дагуу утасгүй холбооны үйлчилгээ хүргэх	1125	Сэлэнгэ аймаг- Авто замын чиглэлийн дугаар А0401, А0402	0		ХТШ	2014-04-15	2014-04-30	2014-06-16	0	Гэрээ байгуулсан	Э.Уянга	Гэрээ байгуулсан
				Төв аймаг - Авто замын чиглэлийн дугаар А0401, А0101	0		ХТШ	2014-04-15	2014-04-30	2014-06-16	0	Гэрээ байгуулсан	Э.Уянга	Гэрээ байгуулсан
				Дорноговь аймаг - Авто замын чиглэлийн дугаар А0102, А0103	0		ХТШ	2014-04-15	2014-04-30	2014-06-16	0	Гэрээ байгуулсан	Э.Уянга	Гэрээ байгуулсан
		Дүн	14790		7465.17									
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар														
9	Эрх Шилжсэн	Геологи, уул уурхайн хяналтын мэдээллийн систем (GMIS)	125	Багцгүй	124.948	Батрич ХХК	НТШ	2013-12-23	2013-12-27	2014-03-13	ХААГ-2014/21	Гэрээ байгуулсан	Ж.Орхон	Гэрээ байгуулсан
		Дүн	125		124.948									
Уул үүрхайн яам														
				Дөрөө нуур-50	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16		0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. СЯ-д гомдол гарсан	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. СЯ-д гомдол гарсан

10	Эрх Шилжсэн	Геологийн судалгааны ажил хийх	19096	Булган-50	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Техникийн санал нээсэн, СЯ-д гомдол гарсан	Д.Чимэдгаваа	Техникийн санал нээсэн, гомдол гарсан
				Баян-Индэр-50	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Ар чулуут-50	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Ө лийн овоо-50□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Алтайн нуруу-50□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Шивээт уул-50□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Х	0		НТШ	2014-05-16	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Улаан толгой-50□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Бударын чулуу-50□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Эргэлийн зоо-50□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	2014 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр нээсэн, үнэлгээ хийж байна.	Д.Чимэдгаваа	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа
				Тойромын хөндий-50□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Хулгарын элс-50□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Суман хад-50□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Чандмань уул-50□	0		НТШ	2014-05-16	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Хайлааст уул-50□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Тендерийг 2014.07.02-ны өдөр хүлээж авсан. Үнэлгээ хийж байна	Д.Чимэдгаваа	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа
				Агаарын геофизик Алтай-1□	0		НТШ	2014-04-30	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Агаарын геофизик Алтай-2□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Д.Чимэдгаваа	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
Цул сульфид БМ-2014□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	2014.07.02-ны өдөр тендерийг хүлээж авсан. Үнэлгээ хийж байна.	Д.Чимэдгаваа	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа				
Металлогени-2014□	0		НТШ	2014-04-15	2014-05-16	0	2014.07.02-ны өдөр тендерийг хүлээж авсан. Үнэлгээ хийж байна.	Д.Чимэдгаваа	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа				
Төв Ази 3D 3-р үе шаг□	0		НТШ	2014-04-15	2014-06-04	0	Уул уурхайн яамнаас уг багцын ажлыг шилжүүлж авах хүсэлт ирүүлсний дагуу шилжүүлсэн. 2014.06.25-ны 7/1831	Д.Чимэдгаваа	Уул уурхайн яамнаас уг багцын ажлыг шилжүүлж авах хүсэлт ирүүлсний дагуу шилжүүлсэн.				
Дүн				19096	0								
Зам тэврийн яам													
11	XVIII.1.33 Эрх шилжс	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан Монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Төв, Хошиггүйн хөндий/	14500	Багцгүй	0		НТШ	2014-06-25	2014-07-04	0	Тендер зарласан	С.Нансалмаа	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй

12	Эрх Шилжсэн	Арабын эдийн засгийн кувейтын сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр нийлүүлэгдэх лабораторын болон техникийн ашиглалтын түвшин тогтоох багаж	1.2524	Багц-2 а. Авто замын техник ашиглалтын түвшин тогтоох багаж, тоног төхөөрөмж. Техникийн ашиглалтын түвшин тогтоох тусгай тоноглол бүхий	0		НТШ	2014-03-31	2014-04-07			Техникийн тодорхойлолтыг өөрчилж ирүүлэх тухай албан бичгийг яамруу явуулсан.	Б.Халиун	Техникийн тодорхойлолтыг өөрчилж ирүүлэх тухай албан бичгийг яамруу явуулсан.
				Багц 1 а.Хөрсний лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж. Асфальтбетоны лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж. Цементбетоны лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж. Сэлбэг, туслах хэрэгсэл болон бусад	0		НТШ	2014-03-31	2014-04-07			Техникийн тодорхойлолтыг өөрчилж ирүүлэх тухай албан бичгийг яамруу явуулсан.	Б.Халиун	Техникийн тодорхойлолтыг өөрчилж ирүүлэх тухай албан бичгийг яамруу явуулсан.
		Дүн	14501.3		0									
Барилга, хот байгуулалтын яам														
13	Эрх Шилжсэн	Монгол улсын хэмжээнд 2015-2016 онуудад хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл ажил, зураг төсөл боловсруулах	3017.1	Говь-Алтай аймгийн Алтай хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө	0		НТШ	2014-05-05	2014-05-09 2014-05-23		0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	О.Мөнхсоёл	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Дундговь аймгийн Мандалговь хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө	0		НТШ	2014-05-05	2014-05-09 2014-05-23		0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	О.Мөнхсоёл	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө	0		НТШ	2014-05-05	2014-05-09 2014-05-23		0	дахин зарлах	О.Мөнхсоёл	дахин зарлах
				Увс аймгийн Улаангом хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө	0		НТШ	2014-05-05	2014-05-09 2014-06-10		0	Үнэлгээ хийж байна. Татварын лавлагаа	О.Мөнхсоёл	үнэлгээ хийж байна. Татварын лавлагаа
				Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө	0		НТШ	2014-05-05	2014-05-09 2014-05-23		0	дахин зарлах	О.Мөнхсоёл	дахин зарлах
				Хэнтий аймгийн Өндөрхаан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодорлол	0		НТШ	2014-05-05	2014-05-09 2014-05-23		0	дахин зарлах	О.Мөнхсоёл	дахин зарлах
14	Эрх Шилжсэн	Япон улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах /Монгол талын хөрөнгө/	1000	Багцгүй	0		НТШ	2014-04-15	2014-04-30 2014-06-03		0	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа, Татварын лавлагаа	Н.Сугаржав	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа
15	Эрх Шилжсэн	Нийтийн орон сууцны дээврийн засвар	1250	Багцгүй	0		НТШ	2014-04-15	2014-06-04		0	2014.07.04-нд тендерийн нээлт хийсэн үнэлгээ хийж байна. Татварын лавлагаа	Ч.Мөнхзаяа	Нээлт хийсэн, үнэлгээ хийгдэж байгаа

16	Эрх Шилжсэн	БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Орон сууцны хороолол" төсөл/Монгол талын хөрөнгө/	3209.4	Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хороололд баригдах гадна инженерийн шугам сүлжээний трасс, хамгаалалтын зурваст хамрагдсан мэдээлэл холбооны кабель шугамыг зөөх, худаг, сувагчлал шилжүүлэх ажлын зураг төсөл боловсруулах, зөөж шилжүүлэх	0		НТШ	2014-05-05	2014-05-16		0	дахин зарлах	Б.Бат-Эрдэнэ	дахин зарлах
				Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хороололд барих ус, дулаан дамжуулах төвийн барилгын болон холболтын зураг төсөл	0		НТШ	2014-05-05	2014-06-25		0	07.25 нээнэ	Б.Бат-Эрдэнэ	Тендер зарласан, нээлт хийх хугацаа болоогүй
				Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хороололд баригдах бохир усны 21-р коллекторын трасс, хамгаалалтын зурваст орсон 0.4 кВ, 10кВ-ын цахилгааны агаарын шугам, кабель, тулгуурыг зөөж шилжүүлэх ажлын зураг төсөл боловсруулах, зөөж шилжүүлэх угсралтын ажил, Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хороололд баригдах гадна инженерийн шугам сүлжээний трасс, хамгаалалтын зурваст байрласан цахилгааны агаарын шугам, кабель, тулгуурыг зөөж шилжүүлэх ажлын зураг төсөл боловсруулах, зөөж шилжүүлэх	0		НТШ	2014-05-05	2014-05-16	2014-07-03	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Б.Бат-Эрдэнэ	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн

				Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хороололд тавигдах бохир усны 21-р коллекторын трасд хамрагдсан явган хүний зам болон авто замыг нөхөн сэргээх ажлын төсөв боловсруулах, нөхөн	0		НТШ	2014-05-05	2014-05-16	2014-07-04	0	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн	Б.Бат-Эрдэнэ	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
				Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хорооллын холбоожуулалтын төв магистраль шугам, худаг сувагчлал хийх ажлын зураг төсөл боловсруулах, төв магистраль шугам, худаг сувагчлалын	0		НТШ	2014-05-05	2014-05-16		0	дахин зарлах	Б.Бат-Эрдэнэ	дахин зарлах
				Улаанбаатар хотын орон сууцны VII хороололд барьж буй 720 айлын орон сууцны барилгын гадна холбооны салбар шугамын зураг төсөл боловсруулах, гадна холбооны салбар шугамын угсралтын	0		НТШ	2014-05-05	2014-05-16		0	дахин зарлах	Б.Бат-Эрдэнэ	дахин зарлах
		Дүн	8476.5		0									
Хөдөлмөрийн яам														
17	ХХП.1.1.5	Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр, дадлагын байр, спорт заал, 960 суудал /Дундговь, Сайнцагаан сум/	6738	Багцгүй	0		НТШ				0	Үнэлгээний хороо тендерийн материалтай танилцаж батлагдсан төсөвт өртөгийг хуваан тендер зарлах нь хуулийн нэр болоод батлагдсан төсөвт өртөгөөс зөрхөөр байгаа тул тендер зарлах боломжгүй гэж үзэн ХЯ-нд 2014.05.29-ны өдрийн 5/1429 тоот албан тоот хүргүүлсэн.	Б.Бат-Эрдэнэ	Зураг төсөв ирээгүй болон дутуу ирсэн
		Дүн	6738		0									
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам														
				Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажилд хэрэглэх ТНIACLOPRED 2% болон түүнтэй дүйцэхүйц бодис худалдан авах	49.48	Цэцүүх трейд ХХК	НТШ	2014-02-25	2014-03-07		14/055/40	Гэрээ байгуулсан.	Б.Халиун	Гэрээ байгуулсан

