

Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журмын 1-р хавсралт

Батлав. Увс аймгийн засаг дарга..... Д.Цэндсүрэн

МАЯГТ 1

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2014 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг / сая.төг /	Тухайн онд санхүүжих / сая. төг /	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЭЗ-ийн нэр /	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар тодруулга
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо	
1	2-36 айлын орон сууцны урд талбайд хүнсний худалдааны “Мини” зах байгуулах	290.5	41.6		НТШ				2014.01.06	өмнөх оны үргэлжлэл
2	Улаангомд хөл бөмбөгийн талбай байгуулах	200	20		НТШ				2014.05.01	өмнөх оны үргэлжлэл
3	Төв гудамжны дагуу ойн зурвас, ногоон байгууламж байгуулах	50	16.3		НТШ				2014.06.01	өмнөх оны үргэлжлэл
4	Номын сангийн арын замаас 1-р цогцолбор сургууль хүртэл хатуу хучилттай зам барих 0,3 км, Улаангом	233.7	233.7		НТШ	2014.04.01	2014.04.07	2014.05.21	2014.07.01	
5	Хотын доторх гудамжны гэрэлтүүлэг \ 1-10 жил 0,3 км, Улиасны хэв 1,5 км Улаангом	150	150		Түлхүүр гардуулах	2014.05.01	2014.05.05	2014.06.25	2014.07.25	Зураггүй
6	1,2-р 48, 1-60 айлын орон сууцны зоорийн давхрын дулаан, хэрэгцээний халуун ус, цэвэр бохир усны шинэчлэл Улаангом	73.2	73.2		ХА	2014.04.02	2014.04.07	2014.04.25	2014.06.25	Чандмань - Увс ХХК-аас зураг авах
7	Нефть, гаалийн байрны гадна инженерийн шугамын шинэчлэл, Улаангом	39.4	39.4		ХА	2014.04.01	2014.04.04	2014.04.28	2014.06.28	Чандмань - Увс ХХК-аас зураг

8	Улиасны хэв,загвар шинэ орон сууцны хороололд ЦДАШ татах, 0,3 км Улаангом	27	27		ХА	2014.05.01	2014.05.05	2014.05.25	2014.07.25	0.7км-ын ЦДАШ-ын үргэлжлэл
9	4-р цэцэрлэгийн барилгын гадна дулаан цэвэр усны шугам өргөтгөх, Улаангом	19.4	19.4		ХА				2014.02.20	дутуу санхүүжилт
10	Хурдан морины уралдааны газрын тохижилт	100	100		НТШ	2014.05.12	2014.05.20	2014.06.20	2014.07.10	Зураггүй
11	Цанын бааз, хог боловсруулах үйлдвэрийн төлөвлөгдсөн газар, Увс нуурын дэргэдэх аялал жуулчлалын гэр бааз, хурдан морины газрын чиглэлд ЦДАШугам татах \Улаангом\	353	353		Түлхүүр гардуулах	2014.05.12	2014.05.15	2014.06.24	2014.07.04	Зураггүй
12	Тэжээлийн фонд \Өндөрхангай\	80	80		НТШ	2014.04.01	2014.04.04	2014.05.20	2014.06.20	Төсөв хийлгэх
13	Багийн цогцолбор төв барих \3,4,5,11-р баг Улаангом\	300	300		НТШ	2014.05.01	2014.05.05	2014.06.26	2014.08.26	1 маягийн зургаар төсөв хийлгэх
14	Нийтийн биеийн тамирын талбай байгуулах	100	100		НТШ	2014.05.05	2014.05.09	2014.06.23	2014.08.23	Зураггүй, байршил тогтоогүй
15	Орон сууцны хорооллын тохижилт \зам, талбай, ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай\	350	350		НТШ	2014.05.06	2014.05.09	2014.06.28	2014.08.28	Зураггүй, байршил тогтоогүй
16	ХДТеатрт хийсэн засварын ажлын дутуу	43.8	43.8		ХА				2014.03.10	дутуу санхүүжилт
17	ХБИ-ийн ажлын байрны засвар	70	70		ХА	2014.04.07	2014.04.12	2014.05.10	2014.06.25	
18	Ховд сумын эрүүл мэндийн төвийн засвар	180	180		НТШ	2014.04.01	2014.04.07	2014.05.15	2014.07.15	Зураггүй,
19	Спорт заал, бөхийн танхимын засвар	200	200		НТШ	2014.04.14	2014.04.18	2014.05.10	2014.08.10	Зураггүй,
20	Тэс сумын Таван улиас багийн эмнэлэгийн засвар	75	75		ХА	2014.04.15	2014.04.21	2014.05.16	2014.07.16	Зураггүй,
21	Нийтийн тээврийн үйлчилгээ	60	60		НТШ	2014.04.01	2014.04.04	2014.04.28	2014.05.28	Тодруулах
22	Өвс тэжээлийн нөөц	380	100		НТШ	2014.07.20	2014.07.25	2014.08.20	2014.09.20	
23	Орон гэргүй иргэдэд гэр олгох	100	100		НТШ	2014.06.10	2014.06.15	2014.07.10	2014.08.10	
24	Нэгдсэн эмнэлэгийн дотоод цахим сүлжээ	40	40		ХА	2014.05.15	2014.05.20	2014.06.25	2014.07.25	
25	ССАЖГ-ын өсгөгч узель, техник хэрэгсэл	20	20		ХА	2014.05.15	2014.05.20	2014.06.10	2014.07.10	
26	Бөхийн хүндэтгэлийн танхим тохижуулах	50	50		ХА	2014.05.15	2014.05.20	2014.06.11	2014.07.11	

27	Улаангомьн хогны менежмент, эдийн засгийн төлөвлөгөө боловсруулах, хогны үйлдвэрийн зураг, төсөв хийлгэх	89	18		ХА				2014.02.24	Дутуу санхүүжилт
28	Зураг төсөв боловсруулах болон геологийн ажлын зардал	500	500		ЗҮ	2014.05.01	2014.05.03	2014.05.20	2014.06.20	Төлөвлөгөө батлуулах
29	Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө	95	95		ЗҮ	2014.05.05	2014.05.09	2014.06.20	2014.07.20	Ажлын даалгавар
НИЙТ ДҮН		4,269.0	3,455.4							

Хянасан: Аймгийн ХААА-ны дарга

Төлөвлөгөө гаргасан: ХААА-ны ахлах мэргэжилтэн

Л.Цогтсайхан

Л.Чойжилсүрэн



Батлав. Увс аймгийн засаг дарга..... Д.Цэндсүрэн



МАЯГТ 1

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2014 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг / сая.төг /	Тухайн онд санхүүжих / сая. төг /	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЭЗ-ийн нэр /	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх				Тайлбар тодруулга
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо	
1	Худалдааны гудамжны явган замын үргэлжлэл 629м Улаангом	40	40		ХА	2014.03.25	2014.04.01	2014.04.20	2014.06.20	
2	Аймгийн төвийн зам арчлалт нөхөөс 100м2 Улаангом	15	15		ХА	2014.05.01	2014.05.02	2014.05.23	2014.06.25	
3	Сайжруулсан хайрга шороон зам 15*17м автомашины зогсоолын хамт тавих 200м Улаангом /халамж үйлчилгээний хэлтсийн чиглэлд/	30	30		ХА	2014.05.05	2014.05.08	2014.05.27	2014.06.14	Зураггүй
4	Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, 3 цэгт хурд сааруулагч тавих Улаангом	15	15		ХА	2014.04.07	2014.04.10	2014.05.01	2014.06.01	
НИЙТ ДҮН		100.0	100.0							

Хянасан: Аймгийн ХААА-ны дарга

Төлөвлөгөө гаргасан: ХААА-ны ахлах мэргэжилтэн



Л.Цогтсайхан

Л.Чойжилсүрэн