

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
 ГАЗРЫН 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,
 АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ /Увс аймаг/

2014.07.07

(сая төгрөг)

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Явцын мэдээлэл	
		Эхлэх	Дуусах				
1	VIII.2.1.11	Гар утасны дахин дамжуулах төхөөрөмж суурилуулах (Увс, Цагаанхайрхан сум)	2014	2014	160	160	Юнител групптэй 2014.06.06-нд гэрээ байгуулсан.
2	VIII.2.1.12	Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээг алслагдсан орон нутагт хүргэх (Улсын хэмжээнд)	2014	2014	900	900	Багц 1 шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэсэн, Багц 2 2014.06.27-нд нээсэн үнэлгээ хийж байна, Багц 3 зураг төсөвгүй.
	XVIII	ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЙД					
3	XVIII.1.40	Сагилын гүүрнээс сумын төв хүртэлх 7 км хайрган хучилттай зам (Увс, Сагил сум)	2014	2014	700	700	2014-07.27-нд нээнэ.
	XXI	ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД					
4	XXI.1.8	Төрийн болон орон нутгийн өмчлөлийн тариалангийн талбайн услалтын системийг сэргээн засварлах, шинээр барих, ус хуримтлуулах сан бүхий боомтын барилга (Тариалангийн бүс нутагт)	2014	2014	3,000.00	3,000.00	Ус эрдэнэ ХХК-тай 2014.05.09-нд гэрээ байгуулсан.
5	XXI.1.11	Увс аймгийн Ачит нуурын отрын бүс /Ховд сумын Ачит багийн төвд/	2014	2014	750.00	750.00	Нью эрхэм ХХК-тай 2014.05.29-нд гэрээ байгуулсан.
	XXV	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД					
6	XXV.1.61	Эхчүүдийн амрах байрны барилга (Увс, Сагил сум)	2014	2014	110	110	Дэвшил Ус ХХК-тай 2014.04.21-нд гэрээ байгуулсан.
	XXVI	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД					
7	XXVI.1.36	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам (Увс, Цагаанхайрхан сум, Хунт, Хулж баг)	2014	2014	360	360	Үнэлгээ хийгдэж байна.
		БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД					
8		Монгол улсын хэмжээнд 2015-2016 онуудад хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл ажил, зураг төсөл боловсруулах	2014	2014	3017.1	3017.1	Тендер зарласан нээлт хийх хугацаа болоогүй.
	XI	БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ					
9		Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил	2014	2014	2,114.50	2,114.50	Гранд Форест ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
		Дүн			11,111.60	11,111.60	